	[bookmark: 3464778][bookmark: 3464780]ПАСПОРТ ПРОЕКТА


	«Строительство железнодорожного участка Шават-Гурлен-Джумуртау-Караузяк»


	1. Основные положения



	Наименование проекта
	Строительство железнодорожного участка Шават-Гурлен-Джумуртау-Караузяк

	Версия паспорта проекта
	

	Взаимосвязь проекта с Концепцией развития
(наименование концепции и задача (и), которые решает проект в рамках концепции)
	

	Сроки начала и окончания проекта
	2020-2022гг.

	Инициатор (заказчик) проекта
(полное наименование организации, основные виды деятельности, юридический и почтовый адреса, форма собственности, количество штатной численности, ФИО руководителя, контактные тел., факс, e-mail)
	АО «Узбекистон темир йуллари»

	Исполнители и соисполнители проекта
(полное наименование организации, основные виды деятельности, юридический и почтовый адреса, форма собственности, количество штатной численности, ФИО руководителя, контактные тел., факс, e-mail)
	Дирекция капитального строительства 
100060 г. Ташкент ул.Т.Шевченко,7
Абдуллаев Акрамджан Анаркулович
tel.: 238-83-38, fax:256-09-94 dksgajk@mail.ru       
АО «Боштранслойиха» 
Подразделения АО «Узбекистон темир йуллари» 

	Структура уставного фонда исполнителя проекта (размер уставного фонда,
учредители организации и их доля)
	

	Место реализации проекта
	Хорезмская область и Республика Каракалпакстан

	Общая стоимость проекта
	158,64 млн. долларов США

	Разработчик паспорта проекта
	АО «Узбекистон темир йуллари»

	Отрасль, в которой реализуется проект
	Железнодорожный транспорт

	Включен ли проект в государственную программу развития (если да, указать в какую)
	

	Форма подготовки документации по проекту (ПТЭО, ПТЭР, ТЭО, ТЭР)
	ПТЭО/ТЭО




	2. Описание проекта


	Связь с государственными программами развития
	

	Взаимосвязь с другими проектами и программами
	

	Основания для инициирования
	Протокольное поручение №35 принятое в ходе визита в Республику Каракалпакстан Президента Республики Узбекистан в период 20-21 августа 2019 года

	Воздействие на окружающую среду
	

	Маркетинговая информация
	

	характеристика намечаемой к выпуску продукции
	

	преимущество перед продукцией, выпускаемой конкурентами
	

	другие конкурентные преимущества проекта
	

	основные целевые группы потребителей
	

	емкость рынка
	

	тенденция рынка (увеличение, сокращение, стабильность)
	

	ожидаемая рыночная доля
	

	основные предприятия — конкуренты
	

	предполагаемый объем экспорта продукции
	

	география экспорта
	

	Презентационная составляющая проекта
	

	Наличие эскизного проекта
	

	Наличие презентационного буклета / листовки
	

	Наличие макета
	

	Наличие 3D-модели, видео-презентации, мультимедиа — презентации
	

	Другое
	

	Дополнительная информация
	


[bookmark: 3464826]
	3. Содержание проекта

	Цель
проекта
	Целью проекта является развитие транспортных связей, существующих между важными регионами страны, открывая, при этом, доступ к богатым месторождениям минералов, продукции сельскохозяйственной, пищевой и легкой промышленностей, увеличение предельного грузопотока, разгрузка грузонапряженности. В результате реализации проекта, будет увеличена провозная способность, что позволит также удовлетворять растущий спрос на пассажирские перевозки.

	Целевые показатели проекта и их значения по годам
	Показатель
	Единица
измерения
	Период (по годам)

	
	
	
	20__
	20__
	20__
	20__
	20__
	…

	
	Грузооборот
Пассажирооборот

	
	
	
	
	
	
	

	Результаты
проекта
	
	
	
	
	
	
	
	

	
4. Основные экономические параметры проекта

	№
	Наименование показателя
	Единица
измерения
	Всего
	Предполагаемые источники финансирования

	
	
	
	
	собственные
средства
	привлеченные
средства

	1.
	Предельная стоимость проекта
	тыс. долл.
	
	
	

	2.
	Предельная сумма капвложений, в том числе:
	тыс. долл.
	
	
	

	
	машины и оборудование
	тыс. долл.
	
	
	

	
	строительно-монтажные работы
	тыс. долл.
	
	
	

	
	финансовые издержки в период строительства/ капвложений (до ввода в эксплуатацию)
	тыс. долл.
	
	
	

	
	прочие затраты в долларах США
	тыс. долл.
	
	
	

	3.
	Первоначальный оборотный капитал
	-
	
	
	

	4.
	Прочие затраты, не входящие в состав капвложений
	
	
	
	

	4.
	Стоимость существующих основных фондов
	тыс. долл.
	
	
	

	5.
	Мощность предприятия, в том числе объем производимой продукции, предполагаемый объем экспорта
	- протяженность ж.д. участка 73,6км,


	6.
	Предполагаемое количество занятых
	

	7.
	Расчетный срок окупаемости проекта
	

	8.
	Продолжительность инвестиционного периода
	

	

5. Бюджет проекта (по годам)*


	№
	Источники финансирования
	Единица
Измерения**
	Год реализации
	

	
	
	
	20
	20
	20
	20
	20 ***
	Всего

	
	Централизованные инвестиции
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Бюджетные средства
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Средства государственных целевых фондов (с разбивкой по фондам)
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Иностранные инвестиции и кредиты под гарантию Правительства
	
	
	
	
	
	
	

	
	Нецентрализованные
инвестиции
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Средства предприятий и организаций
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Кредиты коммерческих банков
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Прямые иностранные инвестиции
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Средства населения
	
	
	
	
	
	
	

	

6. Календарный план-график приоритетного проекта

	№
	Наименование
этапа,
мероприятия
	Длительность,
дней
	Начало
	Окончание
	Результат
	Ответственный исполнитель

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	

	

                                               7. Бюджет проекта (по этапам)*


	№
	Наименование
этапа,
мероприятия
	Централизованные инвестиции
	Нецентрализованные инвестиции
	Всего

	
	
	Бюджетные
средства
	Другие
фонды
	Иностранные кредиты и инвестиции под гарантию Правительства
	Средства
предприятий
	Кредиты
коммерческих
банков
	Прямые
иностранные
инвестиции
	Другие
источники
	

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО:
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: 3464848]* Стоимость проекта, осуществляемого с участием международных и зарубежных финансовых институтов, а также иностранных инвесторов, указывается в эквиваленте долл. США.
[bookmark: 3464849]** Указывается год достижения показателей проекта.
[bookmark: 3464850]*** Стоимость проекта формируется с учетом затрат, осуществляемых в период строительства/капвложений.


	
8. Этапы и контрольные точки


	№
	Наименование
	Текущий статус по этапам проекта

	
	
	Завершение этапа (контрольная точка результата, показатель)
	Срок
	Освоение средств

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	

9. Реестр заинтересованных сторон


	№
	Орган или организация
	Представитель интересов (Ф.И.О, должность)
	Ожидание от реализации проекта

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	

	
10. Реестр рисков проекта


	№
	Наименование риска
	Ожидаемые
последствия
	Мероприятия
по
реагированию
	Вероятность
наступления
	Уровень влияния на проект

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	

11. Необходимые инженерные и транспортные коммуникации****


	
	Электричество

	
	Требуемая мощность (МВт)
	

	
	Годовой объем потребления электроэнергии —млн.кВт.час
	

	
	Сроки ввода в эксплуатацию
	2022 г.

	
	Требуемые сроки подведения
	

	
	Газоснабжение
	

	
	Годовой объем потребления — м3 в год
	

	
	Объем потребления в час — м3
	

	
	Требуемые сроки подведения
	

	
	Теплоснабжение
	

	
	Тепловая нагрузка — Гкал/час
	

	
	Суточная потребность — м3 в сутки
	

	
	Требуемые сроки подведения
	

	
	Промышленное водоснабжение
	

	
	Требуемый объем (куб. в год)
	

	
	Суточная потребность — м3 в сутки
	

	
	Требуемые сроки подведения
	

	
	Промышленное водоснабжение
	

	
	Требуемый объем (куб. в год)
	

	
	Суточная потребность — м3 в сутки
	

	
	Требуемые сроки подведения
	

	
	Питьевое водоснабжение
	

	
	Требуемый объем (куб. в год)
	

	
	Суточная потребность — м3 в сутки
	

	
	Требуемые сроки подведения
	

	
	Промышленная и бытовая канализация
	

	
	Требуемый объем (куб. в год)
	

	
	Суточная потребность — м3 в сутки
	

	
	Требуемые сроки подведения
	

	
	Ливневая канализация
	

	
	Требуемый объем (куб. в год)
	

	
	Суточная потребность — м3 в сутки
	

	
	Требуемые сроки подведения
	

	
	Связь/Интернет
	

	
	Требуемый объем (тел. номера/Мб)
	

	
	Требуемые сроки подведения
	

	
	Железнодорожная ветка
	Шават – Гурлен – Джумуртау – Караузяк 

	
	Длина(км)
	73,6

	
	Требуемый объем грузоперевозок (тонн/вагонов в год)
	

	
	Требуемые сроки подведения
	

	
	Автодорога
	

	
	Длина(км)
	803 метра

	
	Требуемый объем грузоперевозок (тонн/грузовиков в год)
	

	
	Требуемые сроки подведения
	

	
12. Экспертиза проекта

	Министерство, ведомство, организация, согласующая проект (проводящая экспертизу проекта)
	Отметка о согласовании
	Примечание

	
	
	

	

13. Обоснование достижения показателей проекта*****


	


[bookmark: 3464874][bookmark: 3464883]**** приоритет придается использованию энерго- и ресурсосберегающих технологий
[bookmark: 3464884]*****приводятся аналитические, статистические и иные показатели и данные, подтверждающие создание в рамках проекта результатов (их функционирования), обеспечивающих достижение показателей проекта.
[bookmark: 3464887][bookmark: 3464888]

УСТАВ ПРОЕКТА 
	[bookmark: 3464889][bookmark: 3464890]РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

	

	Наименование проекта
	Строительство железнодорожного участка Шават-Гурлен-Джумуртау-Караузяк

	Взаимосвязь проекта с Концепцией развития
(наименование концепции и задача(и), которые решает проект в рамках концепции)
	В разработке

	Отрасль, в которой реализуется проект
	Железнодорожный транспорт

	Место реализации проекта
	Хорезмская область и Республика Каракалпакстан

	Инициатор (заказчик) проекта
(наименование, ИНН, адрес, телефон, дата создания)
	АО «Узбекистон темир йуллари»

	Спонсор проекта
(наименование, ИНН, адрес, телефон)
	

	Руководитель проекта (проектного офиса)
	Дирекция капитального строительства АО «Узбекистон темир йуллари»

	Другие участники проекта
	АО «Боштранслойиха» 
Подразделения АО «Узбекистон темир йуллари»

	Дата создания документа
	

	

	РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

	

	Причины инициирования проекта
(бизнес- или другие причины инициирования проекта)
	Дальнейшее развитие сети железных дорог республики, повышение эффективности пассажирских и грузовых перевозок за счет строительство железнодорожной линии.

	Основания инициирования проекта
(в т.ч. нормативно-правовой акт, являющийся основанием инициирования проекта)
	Протокольное поручение принятое в ходе визита в Республику Каракалпакстан Президента Республики Узбекистан в период 20-21 августа 2019 года

	Цель и ожидаемые результаты проекта
	Целью проекта является развитие транспортных связей, существующих между важными регионами страны, открывая, при этом, доступ к богатым месторождениям минералов, продукции сельскохозяйственной, пищевой и легкой промышленностей,  увеличение предельного грузопотока, разгрузка грузонапряженности. В результате реализации проекта, будет увеличена провозная способность, что позволит также удовлетворять растущий спрос на пассажирские перевозки.
- протяженность электрифицируемого ж.д. участка 73,6км
[bookmark: _GoBack]

	Содержание проекта

	Строительство железнодорожной линии Шават – Гурлен – Джумуртау – Караузяк  


	Критерии достижения целей проекта
(измеримые критерии достижения целей проекта)
	

	Границы проекта
(описание работ, включенных в проект)
	Строительство железнодорожного участка Шават-Гурлен-Джумуртау-Караузяк в том числе совмещённого моста через реку Амударья

	Ограничения проекта
(описание факторов, ограничивающих исполнение проекта (правовые, финансовые, ресурсные, календарные, а также накладываемые другими проектами и т.д.)
	

	Допущения проекта
(альтернативные варианты механизмов реализации проекта)
	

	Ожидаемые риски проекта
	

	

	
Руководитель инициатора (заказчика)
	____________________________
	_________________

	

	(Ф.И.О.)
	Подпись

	Руководитель проекта 
(проектного офиса)
	____________________________
	_________________

	
	(Ф.И.О.)
	Подпись
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